

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Операційна підтримка у наданні
стратегічних консультацій щодо реформування
сектору цивільної безпеки України (2024-2027 рр.)»

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний | |
| Період звітування | 2024 рік | |
| 1. Вихідні дані проекту (програми) | | |
| Партнер з розвитку | ЄС через Консультативну місію Європейського Союзу в Україні | |
| Бенефіціар | Державна служба фінансового моніторингу України Бюро економічної безпеки України | |
| Реципієнт | Державна служба фінансового моніторингу України Бюро економічної безпеки України Центр протидії дезінформації | |
| Номер реєстраційної картки проекту | № 5698 № 5698-01 | |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | | |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | Протягом 2024 року проектом передано Держфінмоніторингу ліцензію на використання програмного забезпечення ORBIS строком на 1 рік. | |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми) | | |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | Держфінмоніторинг не володіє інформацією про витрачені кошти в рамках реалізації проекту, оскільки всі витрати здійснювались безпосередньо партнером з розвитку. | |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - | |
| консультаційні послуги | - | |
| обладнання | - | |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - | |
| адміністративні витрати виконавця | - | |
| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими | | |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) | Заплановані результати на кінець звітної періоду | Фактичні результати на кінець звітної періоду |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Загальною метою проєкту є забезпечення ефективної реалізації реформ, які впроваджуються в секторі цивільної безпеки в Україні. Підвищення ефективності діяльності сектору цивільної безпеки України та спроможності системи кримінального переслідування.</p> | <p>Закупівля ліцензії ORBIS, проведення семінарів, тренінгів та круглих столів, організація навчальних візитів.</p> | <p>Передано Держфінмоніторингу ліцензію на використання програмного забезпечення ORBIS.</p> |
| <p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)</p> | | |
| <p>Отримана допомога відповідає потребам та сприяла посиленню інституційних спроможностей бенефіціара у сфері ПВК/ФТ.</p> | | |
| <p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p> | | |
| <p>-</p> | | |

Голова

Філіп ПРОНІН